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1. Σκοπός του πλαισίου πολιτικής επί των δικαιωμάτων διέλευσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το παρόν έγγραφο καθορίζει το πλαίσιο πολιτικής επί των δικαιωμάτων διέλευσης, προς το σκοπό διευκόλυνσης της ανάπτυξης νέων δικτυακών υποδομών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατ’ επέκταση στη παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών, αλλά και της αποτροπής της ανεξέλεγκτης και απρογραμμάτιστης παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας και συντήρησης των δημοσίων οδών, ώστε να εξασφαλίζεται το συνολικό όφελος των πολιτών. 

Σκοπός των διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο είναι, η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των υφιστάμενων πρακτικών που ακολουθούνται σε σχέση με πρόσβαση στο δημόσιο οδικό δίκτυο με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Το έγγραφο καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, συλλογής και αξιολόγησης των αναγκών των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διενέργειας των απαραίτητων μελετών και συνεργασίας των δημοσίων αρχών. Καθορίζονται επίσης τα χρονοδιαγράμματα στα πλαίσια των οποίων πρέπει να ενεργούν οι δημόσιες αρχές, οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι μελετητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις περιπτώσεις ιδιωτικών αναπτύξεων. Οι εν λόγω διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος εγγράφου: 

α. Παροχή και συλλογή πληροφοριών.

β. Νομοθεσία.

γ.  Χρονοδιαγράμματα Διαδικασιών.

δ. Τέλη και άλλες χρεώσεις.

Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις της κάθε Αρμόδιας Αρχής επεξηγείται αναλυτικά στο κείμενο και στα διαγράμματα ροής που επισυνάπτονται. 

2. Νομοθετικό πλαίσιο

2.1 
Εισαγωγή 

Οι διαδικασίες  οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου βασίζονται στη νομοθεσία που αναφέρεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Αν και οι διαδικασίες που καθορίζει το έγγραφο δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές αποκλίσεις από την υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι σχετικές νομοθεσίες που επηρεάζονται πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου από τη Νομική Υπηρεσία και να προσαρμοστούν, εάν κριθεί αναγκαίο, το συντομότερο δυνατό ώστε να συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες του πλαισίου πολιτικής του παρόντος εγγράφου.

Δικαιώματα διέλευσης δύνανται να αποκτούν δεόντως εξουσιοδοτημένοι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κάθε πρόσωπο δύναται να παρέχει δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 8 «Καθεστώς Αδειοδότησης» του Ν112(Ι)/2004.
Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία ουδείς τοποθετεί ή μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια μέσα, κατά μήκος, δια μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος, κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέμβει σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα ή να προκαλέσει ζημία σ΄ αυτά, χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από τον Επίτροπο.  Η παροχή ή άρνηση τέτοιας άδειας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου και δυνατόν να παρέχεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ο Επίτροπος κρίνει εύλογο να θέσει.

Η αδειοδότηση τους από μέρους του Επιτρόπου, δεν απαλλάσσει τους παροχείς από την υποχρέωση εξασφάλισης  όλων των τυχόν επιπρόσθετων αναγκαίων δικαιωμάτων και άδειών από κάθε Αρμόδια Δημόσια Αρχή, όπως αυτές καθορίζονται στη κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας  και αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι σχετικές  άδειες ή και δικαιώματα πρέπει να εξασφαλίζονται πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, επί, κάτω, πάνω ή από πάνω, από οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία.

2.2 
Σχετική Νομοθεσία

Η αναφορά στη σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει και το σύνολο της Νομοθεσίας που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους Νόμους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.  

2.2.1 
ΓΕΡΗΕΤ

«Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών υπηρεσιών Νόμος του 2004, Ν112(Ι)/2004»

2.2.2 
Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε)

Ο «περί Δημοσίων Οδών Νόμος (κεφ.83)»
2.2.3
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τ.Π.Ο)

Ο «περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος»
2.2.4
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ)

Ο «περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή, και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224» 
Ο «περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος, Κεφ. 219» 
2.2.5
Τοπικές Αρχές (ΤΑ)
Ο Περί Δήμων Νόμος του 1985 (Ν. 111/85)
2.2.6
Υπουργείο Εσωτερικών(ΥΕ)

«ο Περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων» Νόμος (Νόμοι 30(Ι)/2002 και 29(Ι)/2003)

Ο «περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών» Νόμος

3. Καθήκοντα Αρμοδιότητες και Στοιχεία Επικοινωνίας

3.1 
Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

I. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του κάθε Αρμόδιου Υπουργείου ή/και Τμήματος ή/και Υπηρεσίας που εμπλέκεται στις διαδικασίες παροχής δικαιωμάτων διέλευσης. 

II. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.τ.λ.) των λειτουργών των Αρμοδίων τμημάτων που συμμετέχουν στις διαδικασίες παροχής δικαιωμάτων διέλευσης.  

3.2 
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 

Στην ενότητα αυτή συνοψίζονται οι κύριες αρμοδιότητες των δημοσίων αρχών οι οποίες αναφέρονται ή και καθορίζονται στα πλαίσια των διαδικασιών που αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου (Στο  έγγραφο δεν γίνεται αναφορά σε αρμοδιότητες των δημοσίων αρχών οι οποίες δεν σχετίζονται με την παροχή δικαιωμάτων διέλευσης).

3.2.1
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

· Συντονισμός διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων από του παροχείς, 

· Συλλογή και αξιολόγηση των αναγκών των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

· Συντονισμός για τη διεξαγωγή των μελετών από του μελετητές των έργων, 

· Επιμερισμός των τελών διεκπεραίωσης των μελετών και εκτέλεσης των έργων για καταβολή τους από τους παροχείς στους μελετητές και στις αρμόδιες αρχές αντίστοιχα.

3.2.2 Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε)

· Αξιολόγηση αιτήσεων και παραχώρηση/αδειοδότηση δικαιωμάτων διέλευσης

· Μελέτες ή διαχείριση μελετών που εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές,
· Εκτέλεση, επίβλεψη κατασκευής, αποκατάσταση και συντήρηση, μεγάλων οδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητόδρομων και άλλων κύριων και δευτερευόντων δρόμων που εμπίπτουν στη αρμοδιότητα του Τμήματος
· Καταρτισμός και επιβολή διοικητικών τελών και τελών  για την εκτέλεση έργων και τιμολόγηση παροχέων 
· Καθορισμός προδιαγραφών και συντονισμός τεχνικών θεμάτων.
3.2.3 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τ.Π.Ο)

· Ετοιμασία τοπικών σχεδίων
· Κοινοποίηση Σχεδίων Ανάπτυξης και Μελετών προς το ΤΔΕ και ΓΕΡΗΕΤ.
3.2.4 Τοπικές Αρχές- Επαρχιακές Διοικήσεις (όπου εφαρμόζεται)

· Συντονισμός διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων για ιδιωτικές αναπτύξεις (οικοπεδοποιήσεις)

· Αξιολόγηση αιτήσεων και παραχώρηση/αδειοδότηση δικαιωμάτων διέλευσης και έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης

· Ετοιμασία μελετών ή διαχείριση μελετών που εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές,
· Εκτέλεση, επίβλεψη κατασκευής, αποκατάσταση και συντήρηση, οδικών έργων, κύριων και δευτερευόντων δρόμων που εμπίπτουν στη αρμοδιότητα της εκάστοτε Τοπικής Αρχής
· Κοινοποίηση Σχεδίων Ανάπτυξης και Μελετών προς το ΓΕΡΗΕΤ
· Επιβολή διοικητικών τελών και τελών  για την εκτέλεση έργων και τιμολόγηση παροχέων 
3.3
Στοιχεία Επικοινωνίας

3.3.1 
Αρμόδιες Αρχές

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	ΓΕΡΗΕΤ
	22693000
	22693070
	info@ocecpr.org.cy

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία,
Τ.Θ. 24412, 1704 Λευκωσία


Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	ΤΔΕ
	22806503
	22305555
	cee.construction@pwd.mcw.gov.cy

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Λεωφ. Στροβόλου 165

2048  Στρόβολος


Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τ.Π.Ο)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	ΤΠΟ
	22408000
	22677570
	centraltph@tph.moi.gov.cy 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	1454 Λευκωσία


Ένωση Δήμων (Ε.Δ) – (εκ μέρους των Τοπικών Αρχών)* 

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	Ε.Δ.
	22445170
	22677230
	endeky@cytanet.com.cy 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Ριγένης 78, 1010 Λευκωσία,

Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία


*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την εκάστοτε αρμόδια Δημοτική Αρχή. Αρμόδιες Αρχές θεωρούνται όλες οι Τοπικές Αρχές στο τομέα και στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους.

3.3.2 
Άλλες Αρμόδιες Αρχές

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (ΥΣΕ)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	ΥΣΕ
	22800105
	22776248
	permsec@mcw.gov.cy. 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Αχαιών 28

1101 Λευκωσία


Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΕ)*

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	ΥΕ
	22867800
	22671465
	info@moi.gov.cy 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Λεωφ. Δημοσθένη Σεφέρη

1453 Λευκωσία


*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την εκάστοτε αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	Τ.Κ.Χ.
	22804856
	22766056
	director@dls.moi.gov.cy 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	Μιχαλακοπούλου 29

1455 Λευκωσία


Γραφείο Προγραμματισμού (Γ.Π)

	Δημόσια Αρχή
	Αρ. Τηλεφώνου
	Αρ. Τηλεομοιότυπου
	Ηλεκτρονική Διεύθυνση

	Γ.Π.
	22602900
	22666810
	planningbureau@planning.gov.cy 

	Ταχυδρομική Διεύθυνση 
	1409 Λευκωσία


Για την καλύτερη και αποδοτικότερη ενημέρωση των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, το ΓΕΡΗΕΤ θα διατηρεί σχετικό δικτυακό χώρο, συνδεδεμένο με την ιστοσελίδα του Γραφείου, στον οποίο θα αναρτιούνται πληροφορίες σχετικά με τα θέματα των δικαιωμάτων διέλευσης και θα καλύπτει θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται το παρόν έγγραφο.

4. Διαδικασίες

4.1
Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται οι διαδικασίες για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης. Οι εν λόγω διαδικασίες θέτουν το πλαίσιο πολιτικής του κράτους, προσαρμόζοντας την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τη πρόσβαση σε δημόσιους δρόμους και πεζοδρόμια, καθορίζουν το ρόλο της κάθε αρμόδιας αρχής, συντονίζοντας τις ενέργειες τους, και θέτουν ρητά χρονοδιαγράμματα για την αποφυγή καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την απρόσκοπτη χορήγηση όλων των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων. 

Οι διαδικασίες διακρίνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

· Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

· Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε νέες υπό ανάπτυξη περιοχές

· Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε υπό ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση)

Η σειρά των ενεργειών σε κάθε περίπτωση, καθορίζεται στα διαγράμματα ροής του Παραρτήματος «Β». Οι εν λόγω δραστηριότητες επεξηγούνται στην ενότητα 4.3 πιο κάτω.

Επίσης γίνεται αναφορά στη:

· Διαδικασία για την μεταφορά υποδομής στις περιπτώσεις βελτιωτικών έργων.

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενεργειών των εμπλεκομένων μερών καθορίζεται στα διαγράμματα ροής ενώ σχετικές αναφορές γίνονται και στην ενότητα 4.3 πιο κάτω.  Σημειώνεται ότι ο χρόνος για την καταγραφή των απόψεων των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και της παροχής άδειας από την Αρμόδια Αρχή  δεν ξεπερνά την χρονική περίοδο των έξι (6) εβδομάδων, εκτός εάν προκύπτουν ειδικοί λόγοι επαρκώς τεκμηριωμένοι. Νοείται ότι η αίτηση θα τυγχάνει αξιολόγησης εντός του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματος, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια.

Όσον αφορά τα έργα σε υφιστάμενες υποδομές το έγγραφο λαμβάνει υπόψη τη πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων η οποία ενθαρρύνει τη συνεγκατάσταση των συστημάτων και αγωγών, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Προς το σκοπό αυτό οι παροχείς καλούνται να ενεργούν, κατ’ αρχήν, προς αυτή τη κατεύθυνση, πριν αιτηθούν για την εκτέλεση εργασιών επί του οδικού δικτύου. Οι εν λόγω ενέργειες των παροχέων θα αξιολογούνται από το ΓΕΡΗΕΤ πριν την έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης της αίτησης από τις Αρμόδιες Αρχές. 

4.2
Έντυπο Αίτησης


Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το νέο πλαίσιο υιοθετηθεί ένα μόνο έντυπο για χρήση από όλες τις Υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους παροχείς. Σκοπός του εν λόγω εντύπου είναι η αποφυγή  χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτήσεων καθώς και η  αποφυγή συμπερίληψης και κοινοποίησης των ίδιων πληροφοριών και στοιχείων μέσω διαφορετικών εντύπων.

Στο Παράρτημα «Α» επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται στη φάση που περιγράφεται πιο κάτω στο Διάγραμμα Ροής 1.

4.3
Διαδικασίες απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης

4.3.1
Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων ο ενδιαφερόμενος παροχέας θα στέλνει τα στοιχεία/μελέτη του προτεινόμενου έργου στο ΓΕΡΗΕΤ, πιστοποιημένα από εγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό. Το ΓΕΡΗΕΤ θα ελέγχει τη πληρότητα της αίτησης και θα αξιολογεί τις ενέργειες του αιτούντα για συνεγκατάσταση. Το ΓΕΡΗΕΤ σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης, και αφού πεισθεί για τις ενέργειες του ενδιαφερόμενου παροχέα ή το ανέφικτο της συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων, θα ενημερώνει τον αιτητή για τις απόψεις του ή/και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα εκδίδει σχετική έγκριση στη περίπτωση που το έργο γίνεται πλησίον υφιστάμενης υποδομής δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο αιτητής στη συνέχεια θα προχωρεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται πιο κάτω και απεικονίζονται στο Διάγραμμα Ροής 2.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή ή/και αδιευκρίνιστα στοιχεία στο αίτημα του παροχέα, τότε το ΓΕΡΗΕΤ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα ζητά τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται και ο ενδιαφερόμενος παροχέας θα είναι υπόχρεος να τα στείλει στο ΓΕΡΗΕΤ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Στο Διάγραμμα Ροής 2 απεικονίζονται οι σχετικές διαδικασίες αίτησης που ο αιτητής θα αποστέλλει στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, για απόψεις ή απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης ανάλογα με τη περίπτωση.

Αφού παραλάβει τα σχόλια/έγκριση από το ΓΕΡΗΕΤ, ο αιτητής οφείλει να προωθεί το έντυπο αίτησης για την απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους φορείς
 (βλέπε έντυπο με αρ.6, Παράρτημα Α). Παρά το ότι στη συγκριμένη φάση η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να γίνεται παράλληλα, οι παροχείς πρέπει να φροντίζουν όπως οι απόψεις των υπηρεσιών να κοινοποιούνται  έγκαιρα, εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζεται,  στις αρμόδιες αρχές οι οποίες θα παρέχουν την άδεια.  Εν πάση περιπτώσει, σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης από τον αιτητή,  ο κάθε παραλήπτης οφείλει να ελέγξει τα σχέδια, να διατυπώσει με συντομία τα σχόλια του στο αντίστοιχο μέρος του εντύπου και να αποστείλει το δελτίο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αιτητή. 

Σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αφού λήξει η προθεσμία των έξι εβδομάδων ο αιτητής αποστέλλει το έντυπο αίτησης με τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών καθώς και τα τελικά σχέδια προς το ΓΕΡΗΕΤ για έγκριση. Το ΓΕΡΗΕΤ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή που με τη σειρά της εντός (5) εργάσιμων ημερών, αναθέτει την εργασία υλοποίησης του έργου στον παροχέα (εργολάβο παροχέα) ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με δικά του έξοδα σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση ενστάσεων, διεξάγονται σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής και όπου χρειάζεται του ΓΕΡΗΕΤ, διαβουλεύσεις μεταξύ των επηρεαζόμενων μερών για επίλυση του προβλήματος. 

Η συντήρηση του έργου πραγματοποιείται από τον παροχέα και η αποκατάσταση από την Αρμόδια Αρχή.  Σημειώνεται ότι σε μεγάλα έργα, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής η αποκατάσταση δυνατόν να γίνεται από τον παροχέα με επίβλεψη από πρόσωπο που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ο παροχέας θα υπόκειται στα τέλη που καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

4.3.2
Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε νέες υπό ανάπτυξη περιοχές

Στις περιπτώσεις δημόσιων έργων σε νέες υπό ανάπτυξη περιοχές, όπου εφαρμόζονται οι διαδικασίες  του Διαγράμματος ροής 3, η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα στέλνει τα προσχέδια κατασκευαστικών σχεδίων νέων οδικών έργων στο ΓΕΡΗΕΤ το οποίο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες θα τα κοινοποιεί στους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οι παροχείς αφού τα μελετήσουν, θα επιστρέφουν σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, τις ανάγκες τους σε σχέση με το προτιθέμενο έργο, στο ΓΕΡΗΕΤ. Το ΓΕΡΗΕΤ αφού αξιολογήσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες για τη συγκεκριμένη περιοχή, θα κοινοποιεί στο Σύμβουλο, ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε μελετητής του έργου και οποίος θα κοινοποιείται στο ΓΕΡΗΕΤ από την Αρμόδια Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, τις συνολικές ανάγκες του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Ο Σύμβουλος (μελετητής του έργου) θα δεσμεύεται ως προς τη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων μελετών και την ετοιμασία των απαιτούμενων σχεδίων, στα πλαίσια του συμβολαίου του με την αρμόδια αρχή. Ο Σύμβουλος θα καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να ικανοποιηθούν όλοι ανεξαίρετα οι παροχείς και πιθανές μελλοντικές ανάγκες που θα καθορίσει το ΓΕΡΗΕΤ και θα υποβάλει σε οκτώ (8) εβδομάδες τα τελικά σχέδια του έργου (βλ. Διάγραμμα ροής 3) στο ΓΕΡΗΕΤ.  

Το ΓΕΡΗΕΤ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών θα στέλνει τα τελικά σχέδια στην εκάστοτε Αρμόδια Αρχή, η οποία με τη σειρά της θα τα συμπεριλαμβάνει στις διαδικασίες προσφοροδότης/ανάθεσης σε εργολάβο, στα πλαίσια των εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθεί. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών προσφορών της Αρμόδιας Αρχής. 

Ο οποιοσδήποτε εργολάβος αναλαμβάνει το έργο συνολικά ή μερικώς θα έχει την ευθύνη συντήρησης του έργου που του έχει ανατεθεί, για περίοδο μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνών από την προσωρινή παραλαβή από την Αρμόδια Αρχή.

4.3.3
Διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης σε υπό ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση)

Στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων σε υπό ανάπτυξη περιοχές η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι αυτή του Διαγράμματος ροής 4.

Τα προσχέδια των νέων οδικών κατασκευαστικών έργων για ιδιωτικές αναπτύξεις θα αποστέλλονται από τον αιτητή, προς την Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα αποστέλλει τα σχέδια αυτά προς το ΓΕΡΗΕΤ, για οικοπεδοποιήσεις με μεγαλύτερο αριθμό από 15 οικόπεδα. Στις περιπτώσεις αυτές που το αίτημα δεν κοινοποιείται στο ΓΕΡΗΕΤ, τότε η Αρμόδια Αρχή θα συμπεριλαμβάνει στους όρους της, υποχρεώσεις και διαδικασίες βάση προτύπου το οποίο θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και το οποίο θα συντάσσεται από το ΓΕΡΗΕΤ. 

Στις περιπτώσεις που το αίτημα αποστέλλεται στο ΓΕΡΗΕΤ, το Γραφείο θα ελέγχει την αίτηση και εάν πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις πέραν των ελαχίστων τότε τα στοιχεία θα κοινοποιούνται στους παροχείς ώστε, εάν υπάρξουν επιπρόσθετες ανάγκες να κοινοποιούνται  από το ΓΕΡΗΕΤ στο Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος θα είναι ο εκάστοτε μελετητής στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο από τον ιδιώτη. Τα στοιχεία του Συμβούλου θα πρέπει να κοινοποιούνται από την Αρμόδια Αρχή στο ΓΕΡΗΕΤ μαζί με τα στοιχεία της αίτησης. 

Τα τελικά σχέδια θα εγκρίνονται από το ΓΕΡΗΕΤ και στη συνέχεια εάν προκύψουν τυχόν αναθεωρημένα σχέδια/μελέτες θα υποβάλλονται στις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές. Και στις δύο περιπτώσεις, ύπαρξης η μη, τυχόν υποχρεώσεων πέραν των ελαχίστων, η όλη διαδικασία δεν θα ξεπερνά τις 20 εργάσιμες μέρες εκτός εάν προκύπτουν ειδικοί λόγοι επαρκώς τεκμηριωμένοι. Νοείται ότι η αίτηση θα τυγχάνει αξιολόγησης εντός του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματος εφόσον συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια.

Αφού η αίτηση εγκριθεί συνολικά από τις Αρμόδιες Αρχές τότε ο εργολάβος του ιδιοκτήτη θα προχωρεί στην εκτέλεση του έργου. Σημειώνεται ότι η τελική έγκριση από την Αρμόδια δεν θα αφορά αποκλειστικά την υποδομή για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενώ το χρονοδιάγραμμα έκδοσης  της θα είναι αυτό που προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία.

Η διαδικασία επίβλεψης του έργου γίνεται από τον υπεύθυνο Επιβλέποντα Μηχανικό. Ο Επιβλέπων Μηχανικός εκδίδει πιστοποιητικό συμπλήρωσης του έργου προς την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τους όρους και υποχρεώσεις της σχετικής άδειας.  Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαιώσεις από τους εμπλεκόμενους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Ο ιδιοκτήτης/εργολάβος θα έχει ευθύνη συντήρησης του έργου για περίοδο 18 μηνών από την προσωρινή παραλαβή από την Αρμόδια Αρχή.

Ανεξάρτητα από την ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής, ευθύνη για τη συντήρηση της δικής τους ιδιόκτητης υποδομής έχουν οι παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Η Αρμόδια Αρχή δεν θα έχει νομική ευθύνη για τυχόν κατασκευαστικά λάθη ή παραλήψεις από μέρους των παροχέων.

4.3.4
Διαδικασίες για την μεταφορά υποδομής στις περιπτώσεις βελτιωτικών έργων

Οι παροχείς θα καλούνται να συμμορφωθούν με τις σχετικές διαδικασίες που καθορίζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και θα υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που προκαθορίζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στα πλαίσια συμφωνίας με τις Αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

5. Τέλη και άλλες χρεώσεις

Οι εκάστοτε Αρμόδιες Αρχές δύνανται να επιβάλλουν τα ακόλουθα είδη τελών και χρεώσεων:

5.1
Τέλη για την διεκπεραίωση αιτήσεων τα οποία δυνατόν να επιβάλλονται από τις  εκάστοτε Αρμόδιες Αρχές οι οποίες διαχειρίζονται τις εν λόγω αιτήσεις.

5.2
Τέλη που καταβάλλονται στον Σύμβουλο (μελετητή έργου)
 ο οποίος είναι υπεύθυνος σχετικά με της ετοιμασία ολοκληρωμένων μελετών σε σχέση με την εκπόνηση σχεδίων, επιμέτρηση ποσοτήτων και ετοιμασία τεχνικών όρων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες προσφορών για έργα οδικής ανάπτυξης σχετικά με τα θέματα υπογειοποιήσεων σε δρόμους και πεζοδρόμια.

5.3 
Τέλη ανάπτυξης υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δρόμους και πεζοδρόμια στα πλαίσια εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων. 

5.4
Μοναδιαίες τιμές αποκατάστασης για την επανόρθωση εσκαφών στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και επίσης τυχόν συνοδευτικούς και επεξηγηματικούς όρους. Οι τιμές αυτές είναι καθορισμένες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων  και δύναται να αναθεωρούνται. Τα τέλη θα καταβάλλονται στις Αρμόδιες Αρχές

5.5 Τέλη διέλευσης επί των δημοσίων οδών τα οποία δυνατόν να εισπράττονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατία ή τις εκάστοτε αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οποίες ανήκουν οι δημόσιοι οδοί ή έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5.6  
Τέλη για την μεταφορά υποδομής στις περιπτώσεις βελτιωτικών έργων

«Παράρτημα Α» Έντυπο Αίτησης Δικαιωμάτων Διέλευσης

Αρ. Εντύπου. 6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

	Προτιθέμενη ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών (να λαμβάνονται υπόψη τα χρονοδιαγράμματα των προβλεπόμενων διαδικασιών)
	


στοιχεια αιτητη 

	Όνομα Ενδιαφερόμενου Οργανισμού
	

	Διεύθυνση
	Οδός και Αριθμός
	

	
	Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας 
	

	Όνομα Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου
	

	Τηλέφωνο
	

	Τηλεομοιότυπο
	

	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
	

	Ιστοσελίδα

	


Επιπροσθετεσ Πληροφοριεσ

	Περιγραφή Έργου. (Η περιγραφή να περιλαμβάνει το είδος της εργασίας, φυσικές προδιαγραφές (μήκος, πλάτος κ.τ.λ.), ημερομηνίες εκτέλεσης έργου)

	

	Δηλώστε τον ακριβή τόπο εκτέλεσης των εργασιών και επισυνάψετε χάρτη της σχετικής περιοχής όπου να απεικονίζεται η εισήγηση του προγραμματισμένου έργου.

	

	Δηλώστε εάν και πως επηρεάζεται το κοινό με την εκτέλεση  των εργασιών σας

	

	Δηλώστε κατά πόσο έχετε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για απόκτηση υπηρεσιών συνεγκατάστασης στα συστήματα αγωγών και αναφέρετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας

	


Παρακαλείται ο κάθε παραλήπτης να ελέγξει τα σχέδια, να διατυπώσει με συντομία τα σχόλια του στο αντίστοιχο μέρος πιο κάτω και να αποστείλει το δελτίο αυτό στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Αιτητή.

	Ημερομηνία παραλαβής/ επιστροφής
	Υπογραφή Λειτουργού Θεώρησης
	Όροι έγκρισης ή Ένστασης/ Προτεινόμενες Τροποποιήσεις

	
	Επαρχιακός Μηχανικός Δημοσίων Έργων ή Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων


	

	
	Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως


	

	
	Υδατοπρομήθεια


	

	
	Επαρχιακός Μηχανικός Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων


	

	
	Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


	

	
	Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου


	

	
	Συμβούλια Αποχετεύσεων


	

	
	Έπαρχος:


	

	
	Δήμαρχος:


	


	Παρατηρήσεις/Επιπρόσθετες Πληροφορίες



	


ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Δια της κάτωθι υπογραφής μου βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δοθεί ανωτέρω είναι ακριβή 

[image: image2.emf]Υποβολή αίτησης προς ΓΕΡΗΕΤ (με χρήση του εντύπου με αρ. 
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για εκτέλεση

εργασιών επί του οδικού δικτύου

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής μελέτης

Έλεγχος Αίτησης

από ΓΕΡΗΕΤ 

-

Αξιολόγηση ενεργειών 

για συνεγκατάσταση

Πλήρης

Μη πλήρης

Ζήτηση πρόσθετων 

στοιχείων

5

εργάσιμες 

ημέρες

Αποστολή επιπρόσθετων 

στοιχείων

Διάγραμμα Ροής 1

:

Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης παροχέα πιστοποιημένη από 

εγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό για υφιστάμενες εγκαταστάσεις

5 εργάσιμες ημέρες

Αποστολή σχεδίων  από αιτητή βάσει 

διαδικασιών διαγράμματος ροής 2

Αποστολή απόψεων ΓΕΡΗΕΤ επί του 

αιτήματος ή/και έγκριση ΓΕΡΗΕΤ εφόσον το 

έργο γίνεται πλησίον υφιστάμενης υποδομής 

δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

5 εργάσιμες ημέρες

5 μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες

Όνομα Αιτητή:

[image: image3.emf]Ενημέρωση επηρεαζόμενων φορέων από 

τον αιτητή με χρήση του εντύπου αρ. 

6

Εξέταση αίτησης για την καταγραφή των απόψεων από υπηρεσίες και παροχή 

άδειας από Αρμόδια Αρχή (αποδοχή, ενστάσεις ή  τυχόν τροποποιήσεις)

6 

εβδομάδες

Απάντηση στον αιτητή

Διάγραμμα Ροής 

2:

Διαδικασία αίτησης για ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων επί του οδικού δικτύου

Αποστολή από αιτητή στο ΓΕΡΗΕΤ για έγκριση, των τελικών 

Σχεδίων, με παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών

Ανάθεση εργασίας υλοποίησης έργου από τον 

παροχέα με δικά του έξοδα (από εργολάβο του 

παροχέα) σύμφωνα με πρότυπες προδιαγραφές 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων

5 

εργάσιμες ημέρες

5 εργάσιμες ημέρες

Αποστολή σχεδίων από ΓΕΡΗΕΤ

στην Αρμόδια Αρχή

Αποδεκτά σχέδια Μη Αποδεκτά σχέδια

Διαβουλεύσεις Αρμόδιας Αρχής  

με Εργολάβο/Παροχέα για επίλυση

προβλήματος

15 εργάσιμες ημέρες

Έναρξη Εργασιών

Αποκατάσταση από την αρμόδια αρχή (σε μεγάλα έργα, κατά την κρίση 

της Αρμόδιας Αρχής η αποκατάσταση δυνατόν να γίνεται από τον 

παροχέα με επίβλεψη από πρόσωπο που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή)

Συντήρηση από τον παροχέα. μέχρι την 

αποκατάσταση από την Αρμόδια Αρχή

Μέχρι 18 μήνες

5 εργάσιμες 

ημέρες

Ημερομηνία:

[image: image4.emf]Αποστολή από τον αιτητή προς την Αρμόδια Αρχή των προσχεδίων 

νέων οδικών κατασκευαστικών έργων (οικοπεδοποίηση)

15

εργάσιμες μέρες

Αποστολή αναγκών από 

παροχείς προς ΓΕΡΗΕΤ

Διάγραμμα Ροής 4

:

Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης Συμβούλου για νέες ιδιωτικές 

αναπτύξεις (π.χ. οικοπεδοποίηση)

Πλήρης

Αποστολή σχεδίων/μελέτης 

στο ΓΕΡΗΕΤ για έγκριση

Εκτέλεση του έργου από τον εργολάβο του ιδιοκτήτη

Διαδικασία επίβλεψης από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό. Έκδοση 

πιστοποιητικών από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό με ευθύνη συντήρησης του 

έργου για περίοδο 18 μηνών, από την προσωρινή παραλαβή του από την Αρμόδια Αρχή.

(Για τη δική τους ιδιόκτητη υποδομή ευθύνη συντήρησης έχουν οι παροχείς ΗΕ)

Έλεγχος για 

καθορισμό υποχρεώσεων πέραν 

των ελαχίστων

Ενημέρωση Αρμόδιας Αρχής από ΓΕΡΗΕΤ 

-

Κοινοποίηση 

σχεδίων/μελέτης στον ιδιοκτήτη και στην αρμόδια αρχή

Έγκριση από Αρμόδια Αρχή

Κοινοποίηση σχεδίων 

στους παροχείς από ΓΕΡΗΕΤ

Αποστολή αναγκών 

παροχέων/αξιολόγησης 

ΓΕΡΗΕΤ, προς τον Σύμβουλο

Ο Σύμβουλος θα είναι ο 

εκάστοτε μελετητής στον 

οποίο έχει ανατεθεί το 

έργο από τον ιδιώτη

Τήρηση ελαχίστων 

υποχρεώσεων

Πρόσθετες

υποχρεώσεις

Αποστολή των στοιχείων από την Αρμόδια Αρχή στο ΓΕΡΗΕΤ 

για οικοπεδοποιήσεις με μεγαλύτερο αριθμό από 

15

οικόπεδα

5 εργάσιμες μέρες

Για τις περιπτώσεις που 

δεν θα στέλνονται τα 

στοιχεία στο ΓΕΡΗΕΤ θα 

επιβάλλεται από την 

Αρμόδια Αρχή πρότυπο 

υποχρεώσεων το οποίο θα 

εφαρμόζεται σε αυτές τις 

περιπτώσεις

10 εργάσιμες        μέρες

5

εργάσιμες μέρες

5

εργάσιμες μέρες

10 εργάσιμες        μέρες

5 εργάσιμες        μέρες

Υπογραφή και Σφραγίδα

Αιτητή:


«Παράρτημα Β» Διαγράμματα Ροής διαδικασιών αίτησης, εξέτασης και υλοποίησης θεμάτων δικαιωμάτων διέλευσης:

Διάγραμμα Ροής 1: 
Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης παροχέα πιστοποιημένη από εγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό για υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Διάγραμμα Ροής 2:
Διαδικασία αίτησης για ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων επί του οδικού δικτύου.

Διάγραμμα Ροής 3:
Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης Συμβούλου για νέες αναπτύξεις.

Διάγραμμα Ροής 4:
Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης Συμβούλου για νέες ιδιωτικές αναπτύξεις (π.χ. οικοπεδοποίηση).




[image: image1]

20 εργάσιμες ημέρες





15 εργάσιμες ημέρες





3 εργάσιμες 


ημέρες





Σε αυτό το σημείο οι παροχείς


πρέπει να αποδεκτούν την όλη 


διαδικασία





Έλεγχος


Αίτησης από 


μελετητή





Ευθύνη συντήρησης του έργου για περίοδο 18 μηνών, από την προσωρινή παραλαβή του από την Αρμόδια Αρχή











Συμπερίληψη σχεδίων/μελέτης από Αρμόδια Αρχή στις 


Διαδικασίες προσφορών/ανάθεσης (σε εργολάβο)





Αποστολή σχεδίων/μελέτης στην Αρμόδια Αρχή





20 εργάσιμες ημέρες





Αποστολή Αναγκών παροχέων/Αξιολόγησης ΓΕΡΗΕΤ προς τον Σύμβουλο ο οποίος θα είναι ο 


εκάστοτε μελετητής του έργου και θα κοινοποιείται στο ΓΕΡΗΕΤ από την Αρμόδια Αρχή





Μη Πλήρης





Ανάθεση του έργου από την Αρμόδια Αρχή στον εργολάβο - Έναρξη εργασιών





Αποστολή σχεδίων/μελέτης 


στο ΓΕΡΗΕΤ για έγκριση





8 εβδομάδες





Ετοιμασία τελικών


σχεδίων


υλοποίησης





Αποστολή επιπρόσθετων 


στοιχείων





Ζήτηση πρόσθετων 


στοιχείων





Πλήρης





3 εργάσιμες ημέρες





Κοινοποίηση σχεδίων στους Παροχείς από το ΓΕΡΗΕΤ





Διάγραμμα Ροής 3:


Διαδικασία αίτησης για ετοιμασία τεχνικής μελέτης Συμβούλου για νέες υπό ανάπτυξη περιοχές





Αποστολή αναγκών από παροχείς 


προς ΓΕΡΗΕΤ





5 εργάσιμες ημέρες





Αποστολή από την Αρμόδια Αρχή  προς το ΓΕΡΗΕΤ 


των προσχεδίων νέων οδικών κατασκευαστικών έργων 








� Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αρχή Ηλεκτρισμού, άλλους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι επηρεάζονται, Έπαρχος ή Δήμαρχος.


� Τα τέλη καθορίζονται σε συνεργασία του ΓΕΡΗΕΤ, του ΤΔΕ και του ΕΤΕΚ και είναι δεσμευτικά τόσο για τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για τους συμβούλους (μελετητές έργων).
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